
งวดเงิน งวดงาน งานก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   งานร้ือถอน ล้อมย้ายต้นไม้ และเตรียมการ 
   - งานทําร้ัว ก้ัน ขอบเขตงานก่อสร้าง     
   - สร้างสํานักงานช่ัวคราวบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง – อุปกรณ์อํานวยความสะดวก แล้วเสร็จ 
     - งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 
   - ทําทางระบายน้ําช่ัวคราวและถนนช่ัวคราวรอบอาคาร แล้วเสร็จ 50% 
   - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30% 
   - ส่งเอกสารรายช่ือ จํานวนคนงาน ช่าง บุคลากรปฏิบัติงานประจําโครงการ 
     และไม่ประจําโครงการท่ีปฏิบัติงาน 
                       งานโครงสร้าง 
   - งานฐานราก – เสาตอม่อ แล้วเสร็จ 
   - งาน ค.ส.ล. ช้ัน 1 แล้วเสร็จ 
   - งานระบบกําจัดปลวก แล้วเสร็จ 
   - งานพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 แล้วเสร็จ   
   - งานติดตั้งเสา ค.ส.ล. แผนกอนุบาล แล้วเสร็จ  
   - งานติดตั้งเสา ค.ส.ล. ทางเดิน แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งเสาเหล็กรับพ้ืนช้ัน 2 อาคารเรียนแผนกประถม แล้วเสร็จ 
    - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
   - ทําแผน ของ WBS, MASTER  SCHEDULE, PROCUMENT SCHEDULE,  

    HUMAN RESOURCES SCHEDULE, HUMAN RESOURCES  
         MONTHLY SCHEDULE, EQUIPMENT SCHEDULE,  
     EQUIPMENT MONTHLY SCHEDULE, SHOP DRAWING SCHEDULE,  
      MONTHLY SCHEDULE ,WEEKLY SCHEDULE และ CASH FLOW 
     - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4  จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
     เป็นจํานวน 3 เล่ม 
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
  ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม          
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
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งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 10% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
   - ทําทางระบายน้ําช่ัวคราวและถนนช่ัวคราวรอบอาคาร แล้วเสร็จ  
    งานโครงสร้าง 
   - งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา แผนกอนุบาล แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งคานเหล็กรับพ้ืนช้ัน 2 แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งเสา และโครงถัก รับคานพ้ืนช้ัน 3 แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งแผ่นพ้ืนเหล็กประกอบ (METAL DECK) ช้ัน 2 แล้วเสร็จ 
   - งานพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 2 แล้วเสร็จ 
   - งานบันได ST2 (ถึงบริเวณพ้ืนช้ัน 2) 
   งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
   ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
 
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 10% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 

   งานโครงสร้าง 
   - งานติดตั้งคานเหล็กรับพ้ืนช้ัน 3 แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งแผ่นพ้ืนเหล็กประกอบ (METAL DECK) ช้ัน 3 แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งโครงถักรับหลังคาแล้วเสร็จ 
   - งานบันได ST2 แล้วเสร็จ 
   - งานมุงหลังคา แผนกอนุบาลแล้วเสร็จ 
   - งานพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 3 แล้วเสร็จ 
   งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
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     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
   ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
 
งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 10% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
    - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 60% 
   งานโครงสร้าง 
   - งานโครงสร้างหลังคา แผนกประถม แล้วเสร็จ 
   - งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน สันลอนสูง (SEAMLESS) แผนกประถม แล้วเสร็จ 
   - งานบันได ST 1 แล้วเสร็จ 
   - งานโครงสร้างหลังคาทางเดิน แล้วเสร็จ 
   - งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน สันลอนสูง (SEAMLESS) ทางเดินแล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งหลังคาแผ่นใส แล้วเสร็จ 
   - งานพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 แล้วเสร็จ (ไม่รวมลานพักคอย)  

  งานติดตั้งระบบ 
           - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง(HIGHT VOLTATE SYSTEM) แล้วเสร็จ 50% 

  - งานติดตั้ง VENT SYSTEM แล้วเสร็จ 50% 
  - งานติดตั้ง ROOF DRAIN WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 50% 
   งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
  ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
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งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 12.5% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
   งานผนัง และผิวผนัง 
   - งานก่อผนัง แล้วเสร็จ  
    - งานฉาบ แล้วเสร็จ 50 % 
    - งานผนังกรุกระเบ้ือง แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งผนังพาสเตอร์บอร์ด พร้อมโครงคร่าว แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งผนังคอนกรีตสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งผนังเหล็กกรีดลอนต่ํา (CUSTOM ORBS) แล้วเสร็จ 

  งานติดตั้งระบบ 
  - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง(HIGH VOLTAGE SYSTEM) แล้วเสร็จ  

  - งานติดตั้ง ROOF DRAIN WATER SYSTEM แล้วเสร็จ  
  - งานติดตั้งระบบดับเพลิง (MAIN RISER SYSTEM) แล้วเสร็จ 25 % 

  - งานติดตั้ง COLD WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 50 % 
   - งานติดตั้ง WATER PUMP SYSTEM แล้วเสร็จ 50 % 

   - งานติดตั้ง WASTE WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 50 % 
                     - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายระบบคอมพิวเตอร์, ส่ือสาร ,FIRE ALARM SYSTEM และ
กล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 25 % 
 
   งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
   ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 160 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
 
 งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 12.5% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
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   งานตกแต่งผิวพ้ืน 
   - งานขัดมันพ้ืน (POLISHING CONCRETE) แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งพ้ืนกระเบ้ืองไวนิล แล้วเสร็จ 
                     - งานพ้ืนทรายล้าง แล้วเสร็จ 
                     - งานพ้ืนปู EVA FOAM หนา 10 มม. แล้วเสร็จ 
                     - งานปูพ้ืนแกรนิตพ่นไฟ แล้วเสร็จ 

                 - งานติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จ 50 % 

             งานถนนและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จ 25 % 

   งานติดตั้งระบบ 
  - งานติดตั้งระบบดับเพลิง (MAIN RISER SYSTEM) แล้วเสร็จ 25 % 
  - งานติดตั้งระบบสัญญาณเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) แล้วเสร็จ 25 % 

  - งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก แล้วเสร็จ 25 % 
                 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ 25 % 

                     - งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายระบบคอมพิวเตอร์, ส่ือสาร ,FIRE ALARM SYSTEM และ
กล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 25 % 
  - งานติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งระบบระบายน้ําเสีย น้ําโสโครก และระบายอากาศ แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งระบบระบายน้ําฝน แล้วเสร็จ 25 % 
                     - งานติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา แล้วเสร็จ 25 % 
   งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
    ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 200 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
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งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 12.5% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
   - Approve วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ  
                    งานฉาบ แล้วเสร็จ 
   งานฝ้าเพดาน 
   - งานติดตั้งฝ้าเหล็กรีดลอนต่ํา (CUSTOM ORBS) แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งฝ้ายิปซ่ัม – ทาสี แล้วเสร็จ 
   งานประตู หน้าต่าง 
   - งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ 50 % 
   - งานติดตั้งหน้าต่าง แล้วเสร็จ 50 % 
                     งานทาสี แล้วเสร็จ 50 % 
                    - งานติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จ  
                    - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
  - งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ  
   - งานติดตั้งหน้าต่าง แล้วเสร็จ  
                     งานถนนและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จ 25 % 

   งานติดตั้งระบบ 
  - งานติดตั้งระบบดับเพลิง (MAIN RISER SYSTEM) แล้วเสร็จ  
  - งานติดตั้งระบบสัญญาณเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) แล้วเสร็จ  

  - งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก แล้วเสร็จ  
                 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ 50% 

                     - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
                      - งานติดตั้งท่อและรางเดินสายระบบคอมพิวเตอร์, ส่ือสาร ,FIRE ALARM SYSTEM และ
กล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ  
                     - งานติดตั้งระบบสัญญาน MATV แล้วเสร็จ 50% 
                     - งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ 50 % 
                     - งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ 50 % 
  - งานติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จ  
                     - งานติดตั้งระบบระบายน้ําเสีย น้ําโสโครก และระบายอากาศ แล้วเสร็จ   
                     - งานติดตั้งระบบระบายน้ําฝน แล้วเสร็จ  
                     - งานติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา แล้วเสร็จ  
  งานอ่ืนๆ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
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      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
    ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 270 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
    
งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 22.5% เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   งานเตรียมการ 
   - ทําแผนของการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
     ในการทํางานก่อสร้าง 
                     งานทาสี แล้วเสร็จ 
                     งานติดตั้งมุงลวดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
                     งานติดตั้งป้ายห้องน้ํา แล้วเสร็จ 
                     งานถนนและสาธารณูปโภคภายนอก แล้วเสร็จ  
                     งานป้อมยาม แล้วเสร็จ 
                     งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ 
   งานติดตั้งระบบ 
  - งานติดตั้ง SOIL WATER SYSTEM แล้วเสร็จ 

                 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ  
  - งานติดตั้ง FIRE HOSE CABINET SYSTEM แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้ง SANITARY WARE SYSTEM แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย (WATER TREATMENT) แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้ง MAIN FEEDER SYSTEM แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD) แล้วเสร็จ 
  - งานติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้า ย่อย 
   - งานติดตั้งระบบดับเพลิง (MAIN RISER SYSTEM) แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้ง PANEL BOARD SYSTEM แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งสวิทซ์,เต้ารับ(SWITCH & OUTLET) แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้ง CABLE & RACEWAY SYSTEM แล้วเสร็จ 
   - งานติดตั้งดวงโคม (LIGHTNING SYSTEM) แล้วเสร็จ 
  - งานติดตั้งระบบเคร่ืองปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) แล้วเสร็จ 
                     - งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 
                     - งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ  
                     - งานติดตั้งระบบสัญญาน MATV แล้วเสร็จ 
                     - งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ  
                     - งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ  
  งานอ่ืนๆ 
   - งาน COMMISSIONING TEST และแก้ไขท้ังหมดแล้วเสร็จ 
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   - ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ ขนาดกระดาษ A1 จํานวน 2 ชุด และ CD-R หรือ   
                      DVD-R DRAWING FILE .DWG สําหรับโปรแกรม AUTOCAD VERSION 2007  แล้วเสร็จ 
   - ทํารายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT  
   - ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
     และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด A4 จํานวนไม่น้อยกว่า 10 รูป  
      เป็นจํานวน 3 เล่ม  
    - ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ  
   - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข 
   - ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     และอบรมบุคลากรเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบท่ีติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ 
   - ทําความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมสําหรับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
   ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 300 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
 


