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อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษา มรภ.ลาํปาง  

     

รายละเอียดงวดเงินงวดงาน 
งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

.................................................................. 

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานร้ือถอนระบบสาธารณูปโภคเดิมท่ีอยู่ในขอบเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ  
- งานร้ือถอนผนังอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ห้องต่างๆ ภายในอาคาร และห้องประชุม 

บัวตอง ตามแบบรูปรายการท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานร้ือถอนฝ้าเพดานภายในอาคาร ฝ้าระแนงไม้โถงทางเดิน และฝ้าเพดานห้องประชุมบัวตอง 

ตามแบบรูปรายการท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานร้ือถอนผนังห้องควบคุมภายในห้องประชุมบัวตอง และผนังห้องสํานักงานแล้วเสร็จ 
- งานร้ือถอนห้องน้ําเดิม แล้วเสร็จ 
- งานเจาะผนังติดตั้งประตู – หน้าต่าง ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ 
- งานร้ือถอนพ้ืนบล๊อคตัวหนอนหน้าห้องประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐ-ฉาบปูนผนังห้องสํานักงาน แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตและขัดมันพ้ืนห้อง Sound Lab แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ผนังห้องต่างๆ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฝ้าเพดานห้องต่างๆ และโถงทางเดิน แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
- งานปูกระเบ้ืองยางพ้ืนห้อง Sound Lab แล้วเสร็จ 
- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT 
- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ  

ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานติดตั้งประตูทางเข้าและประตูด้านหลังเวทีห้องประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมห้อง Sound Lab แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม ห้องประชุมสถาบันฯ แล้วเสร็จ 
- งานขยายระเบียง และหลังคากันแดด ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งหลังคาคลุมลานภายนอกบริเวณด้านหน้าห้องประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานร้อยสายไฟฟ้ากําลังและแสงสว่างภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
- งานกรุผนังยิปซ่ัมบอร์ด ห้องต่างๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานกรุฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด ห้องต่างๆ และโถงทางเดิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมแซมพ้ืนห้องประชุม แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมแซมพ้ืนเวที ห้องประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานปูกระเบ้ืองยางพ้ืนห้องประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานเทพ้ืนคอนกรีตลานหน้าหอประชุมบัวตอง แล้วเสร็จ 
- งานขยายห้องน้ํา ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
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- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT  
- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ  

ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 20 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานติดตั้งแผ่นซับเสียงห้องต่างๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 50 % 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ํา ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายในอาคารท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานปูพรมพ้ืนห้องต่างๆ ภายในอาคาร ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานปูกระเบ้ืองพ้ืนห้องต่างๆ ภายในอาคารและโถงทางเดิน ตามแบบรูปรายการ 

 แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง สวิทซ์ ปล๊ัก และระบบไฟฟ้าส่ือสาร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT 
- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ   

ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 20 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานติดตั้งแผ่นซับเสียงห้องต่างๆ ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งผนังก้ันห้องน้ําสําเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายนอกอาคาร ทาสีหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานทางเดินรอบอาคารและรางละบายน้ํา แล้วเสร็จ 
- งานหลังคาคลุมทางเดิน ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งรางน้ําสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 5 " พร้อมขอรัดราง ตามแบบรูปรายการ  

แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งท่อรับน้ําฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด Ø 3 "พร้อมแหวนรัดท่อ ตามแบบรูปรายการ แล้ว

เสร็จ 
- งานก่อสร้างศาลา 4 หลัง ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT  
- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ  

ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 20 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งพัดลมโคจร แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งกระดาน White Board แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ แล้วเสร็จ 
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- งานติดตั้งจอรับภาพแบบมอเตอร์ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งลําโพงติดผนังและลําโพง 2 ทิศทาง แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโทรทัศน์ LED TV แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเคร่ืองทําน้ําเย็น แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และโต๊ะทํางานพนักงาน แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเก้าอ้ีฟังบรรยาย เก้าอ้ีทํางานและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งช้ันวางหนังสือ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 1 แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเคร่ืองสํารองไฟฟ้าขนาด 3 KVA แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1 แล้วเสร็จ 50 % 
- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT แล้วเสร็จ 
- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ  

ภายในกําหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 10 % เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1 แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 2 แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งชุดขยายเสียง แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งตู้เก็บเคร่ืองเสียงขนาด 36 U แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 16 โมโน 4 สเตอริโอ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณ 8 ช่องเสียบ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโปรแกรมส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แล้วเสร็จ 
- งานชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย แล้วเสร็จ 
- งานเคร่ืองเล่นแผ่น แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบครุภัณฑ์ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบท่ีติดตั้งสมบูรณ์ 

- ทํางานส่วนอ่ืนๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการท่ีแนบสัญญาจ้างทุก
ประเภท 

- ส่งหลักฐานการชําระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ  
- ทําความสะอาดพ้ืนท่ีให้เรียบร้อยพร้อมสําหรับใช้ประโยชน์ได้ทันที 
- ทํารายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT แล้วเสร็จ 

ภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 

.......................................................................... 


