

# ตันฉบับ

เอกสารเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ตามสัญญาเลขที่ マルบ.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด โดย นายอุดม แคล้วสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นายอุดม แคล้วสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญาจ้าง ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำเอกสารเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. คู่สัญญาได้ตกลงขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกไปอีก ๒๐ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างจากครบทำifetime ของสัญญาจ้างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นครบทำifetime ของสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ออนุมัติเปลี่ยนแบบผังบริเวณเพื่อที่จะทำการก่อสร้างถนน ที่จอดรถ รวมทั้งงานภูมิสถาปัตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างระดับถนนและที่จอดรถให้มีระดับ + ๐.๐๐ เมตร

๒. คู่สัญญาตกลงให้เอกสารเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ マルบ.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับสัญญาฉบับดังกล่าวทุกประการ นอกจากที่แก้ไขใหม่แล้ว ข้อความอื่น ๆ ในสัญญาประราบานให้คงเดิม

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว ตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนุ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



(นายอุดม แคล้วสุวรรณ) จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นาย Kunpol Jikyong)

(นาย Peeracha Iyoy)

