

งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
งานปรับปรุงพื้น ถนนและทางเท้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

.....

โดยแบ่งเป็นจำนวน 5 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟัลคอนกรีตหน้าโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
  - ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณอาคารบริการวิชาการและอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
  - ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
  - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. วางอิฐฉันทร์โคร่งเหล็ก สนามฟุตบอล 2 แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
  - ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข  
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

**งวดที่ 4** เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.ทางเท้าด้านข้างสวนสามสอ,ทางเดินข้างสนามฟุตบอล 2 และ ทางเข้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข  
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

**งวดที่ 5** เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.บริเวณอาคารครุศาสตร์ใหม่ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข  
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป