



งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๐๐ วัน

โดยแบ่งเป็นจำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ซ่อมแซมหลังคาชั้นตาดฟ้า อาคารอาลิ้มพวง แล้วเสร็จตามเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
 - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปรับปรุงหลังคา อาคารอาหารโรจน์ศิริชัย แล้วเสร็จตามเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
 - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปรับปรุงหน้าจั่วฝ้าเพดาน และระบบระบายน้ำ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วเสร็จตามเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วเสร็จตามเอกสารประกอบสัญญา ที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ซ่อมแซมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ แล้วเสร็จตามเอกสารประกอบสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายสัญญาจ้าง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าประจำงวด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป