



งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
งานปรับปรุงหอพักหญิง  
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

.....  
โดยแบ่งเป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนกระบือ หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘ นิ้ว x ๘ นิ้ว หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตูย่อยห้องน้ำ บานเรียบ พร้อมวงกบ+อุปกรณ์ หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตูหลักห้องน้ำ พร้อมวงกบ+อุปกรณ์หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนโถส้วม, งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดหอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง ( พร้อมสื่อน้ำอ่าง , สายถักน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง ) หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบโยก หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งสายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
  - แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
  - ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

**งวดที่ ๒** เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายใน+รวมฝ้า หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก หอพักหญิง หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

**งวดที่ ๓** เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนกระเบื้อง หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘ นิ้ว x ๘ นิ้ว หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูย่อยห้องน้ำ บานเรียบ พร้อมวงกบ+อุปกรณ์ หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูหลักห้องน้ำ พร้อมวงกบ+อุปกรณ์หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนโถส้วม, งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดหอพักหญิง หลังที่ ๒

แล้วเสร็จ

- ติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง ( พร้อมสະดืออ่าง , สายถักน้ำดี , ท่อน้ำทิ้ง ) หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบโยก หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งสายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ

- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีภายใน+รวมฝ้า หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก หอพักหญิง หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมบ่อและท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งตระแกรงฝาท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป