

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม CNSS	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61		925,000.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 9 ก.พ. 62
2		ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยแป้นหมุน	1 ชุด	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างหารือ สำนักงานงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนครุภัณฑ์
3		เครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง	1 เครื่อง	e-bidding							✓	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งผล
4		ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ภูมิ สารสนเทศศาสตร์ภาคสนาม	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง		30 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61	410,400.00		✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับพัสดุ
5		ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัย	1ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 61							ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	6 พ.ย. 61	6 ธ.ค. 61		989,900.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 3 ก.พ. 62

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
6		โมเดลกายวิภาคมนุษย์แบบแยกส่วนได้	1 โมเดล	e-bidding	22 ต.ค. 61	27 พ.ย. 61		867,500.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 26 ม.ค. 62
7		ชุดสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การผลิตนวัตกรรมไทย	1 ชุด	e-bidding	17 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61		775,000.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 18 ม.ค. 62
8		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 ธ.ค. 61		258,400.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 17 ม.ค. 62
9		เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	
10		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค. 61		310,000.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 18 ก.พ. 62

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
11		เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน และโปรตีน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย. 61		450,000.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 10 ม.ค. 62
12		ชุดระบบ Solar Cell System Trainer	1 ชุด	e-bidding	20 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61			951,000.00		✓		ยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน รอลงนามในสัญญา (บริษัท แจ้งว่าจะมา วันที่ 8 ม.ค. 62)
13		ชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ ของคอมพิวเตอร์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 61						✓	พิจารณาผล วันที่ 3-9 ม.ค. 62
14		ตู้ปลอดเชื้อ	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค. 61		400,000.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 19 มี.ค. 62
15		ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงานอธิการบดี	1 งาน	e-bidding	26 ธ.ค. 61						✓	อยู่ในช่วงประกาศเชิญชวน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมไม้ควอดเทท (Woodwing Quartet)	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61			805,500.00		✓		รอลงนามในสัญญา (บริษัท แจ้งว่าจะมา วันที่ 7 ม.ค. 62)
2		เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก	1 เตา	เฉพาะเจาะจง							✓	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ค้า
3		เครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง							✓	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ค้า
4		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	ส่งคืนเอกสารแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 62
5		ชุดกล้องถ่ายภาพแบบฟลูเฟรม พร้อมเลนส์ระดับโปรเฟสชันแนล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค. 61		381,100.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 27 ม.ค. 62

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
6		ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดสดใน และนอกสถานที่แบบไร้สาย (ระดับมืออาชีพ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง							✓	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ค้า
7		ชุดฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สำหรับงานธุรกิจดิจิทัล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	18 ธ.ค. 61		221,800.00		✓		รอส่งมอบภายในวันที่ 18 ม.ค. 62
8		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ภูมิสารสนเทศ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง							✓	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ค้า

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์ งบรายได้												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		โปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม ภายในอาคารอาหารโรงนอนหิรัญ	1 งาน	e-bidding	3 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61		500,000.00	✓		ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61
2		งานจัดระบบความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 งาน	e-bidding	27 ธ.ค. 61						✓	อยู่ในช่วงประกาศเชิญชวน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
3		อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์	1 หลัง	e-bidding	23 พ.ย. 61					✓	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลประกวดราคา
		หลังที่ 2 (หอชาย)									
		วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น - บาท									
		เงินที่ได้รับโอนปี งบประมาณ.2562 = 53,494,700.00 บาท									
4		ปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยฯ	1 งาน	e-bidding	30 พ.ค. 61	#####		293,773.00		✓	คู่สัญญา รายที่ 1 การเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		มีคู่สัญญา 2 ราย									
					30 พ.ค. 61	#####		2,009,000.00		✓	คู่สัญญา รายที่ 2 การเบิกจ่ายเงิน ง.1 = 650,000 ง.2 = 380,000 ง.3 = 289,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริขวัญ วาววาว)

หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง