

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม CNSS	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61		925,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
2		ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยแป้นหมุน	1 ชุด	e-bidding	18 ก.พ. 62	20 มี.ค. 62		800,000.00			✓	รอส่งมอบภายในวันที่ 18 ก.ค. 62
3		เครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง	1 เครื่อง	e-bidding							✓	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจ้งผลพิจารณา
4		ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ภูมิ สารสนเทศศาสตร์ภาคสนาม	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง		30 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61	410,400.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
5		ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัย	1ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 61							ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	6 พ.ย. 61	6 ธ.ค. 61		989,900.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)	(✓)	
	งาน/โครงการ	รายการ										
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
6		โมเดลกายวิภาคมนุษย์แบบแยกส่วนได้	1 โมเดล	e-bidding	22 ต.ค. 61	27 พ.ย. 61		867,500.00		✓		รอส่งมอบ
7		ชุดสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การผลิตนวัตกรรมไทย	1 ชุด	e-bidding	17 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61		775,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
8		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 ธ.ค. 61		258,400.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
9		เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 ม.ค. 62		220,000.00			✓	รอส่งมอบภายในวันที่ 4 เม.ย. 62
10		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค. 61	25 ก.พ. 62	310,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
11		เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน และโปรตีน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย. 61		450,000.00		✓		รอส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
12		ชุดระบบ Solar Cell System Trainer	1 ชุด	e-bidding	20 พ.ย. 61	-	-	-		✓		ยกเลิก เนื่องจากรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน
				e-bidding	22 พ.ย. 61	8 ม.ค. 62		951,000.00				รอส่งมอบภายในวันที่ 8 พ.ค. 62
13		ชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ ของคุลอมป์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	21 ก.พ. 62	536,000.00			✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
14		ตู้ปลอดเชื้อ	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	400,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
15		ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักงานอธิการบดี	1 งาน	e-bidding	26 ธ.ค. 61	-	-	-			✓	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ
		ประกอบด้วย		คัดเลือก	-	25 มี.ค. 62		4,500,000.00				รอส่งมอบภายในวันที่ 23 ก.ค. 62
		1. ลิฟต์โดยสาร 1 ชุด		e-bidding								จัดหาได้แต่ เครื่องปรับอากาศ 76 ชุด
		2. เครื่องปรับอากาศ 76 ชุด										ขึ้นร่างประกาศ ในส่วนของลิฟต์โดยสาร สิ้นสุดการขึ้นร่างวันที่ 29 มี.ค. 62

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมไม้ควอเทต (Woodwing Quartet)	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	7 ม.ค. 62	28 ก.พ. 62	805,500.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
2		เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก	1 เตา	เฉพาะเจาะจง	-	1 มี.ค. 62		130,000.00			✓	รอส่งมอบ
3		เครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	7 มี.ค. 62		138,000.00			✓	รอส่งมอบภายในวันที่ 6 เม.ย. 62
4		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	29 ม.ค. 62	8 ก.พ. 62	129,000.00			✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
5		ชุดกล้องถ่ายภาพแบบฟลูเฟรม พร้อมเลนส์ระดับโปรเฟสชันแนล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 62	381,100.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์ งบรายได้											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
1		โปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม ภายในอาคารอาหารโรงฉันหิรัญ	1 งาน	e-bidding	3 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61		500,000.00	✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
2		งานจัดระบบความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน									
		ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 งาน	e-bidding	27 ธ.ค. 61	15 ก.พ. 62			1,995,000.00	✓	รอส่งมอบภายในวันที่ 1 พ.ค. 62 (งานมี 4 งวด)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป										
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี										
3		ปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยฯ	1 งาน	e-bidding	30 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61		293,773.00		✓		คู่สัญญา รายที่ 1 การเบิกจ่ายเงิน
		มีคู่สัญญา 2 ราย										เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
					30 พ.ค. 61	25 ก.ค. 61		2,009,000.00			✓	คู่สัญญา รายที่ 2 การเบิกจ่ายเงิน
												ง.1 = 650,000
												ง.2 = 380,000
												ง.3 = 289,000
												ง.3 = 289,000
												ง.4 = 80,000
												ง.5 = 120,000
												ง.6 = 400,000
												ง.7 = 90,000
												เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ครบทุกงวด

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริขวัญ วาวแวว)
หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง