

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61	11 ก.พ. 62	925,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
2		ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยแป้นหมุน	1 ชุด	e-bidding	18 ก.พ. 62	20 มี.ค. 62		800,000.00			✓	รอส่งมอบภายในวันที่ 18 ก.ค. 62
3		เครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง	1 เครื่อง	e-bidding	13 พ.ย. 62	-					✓	ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติฯ
4		ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคสนาม	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ย. 61	26 ธ.ค. 61	410,400.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
5		ชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัย	1ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 61	-						ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	6 พ.ย. 61	6 ธ.ค. 61	23 ม.ค. 62	989,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
6	งานโครงการ	รายการ โมเดลกายวิภาคมนุษย์แบบแยกส่วนได้	1 โมเดล	e-bidding	22 ต.ค. 61	27 พ.ย. 61		867,500.00		✓		รอส่งมอบ
7		ชุดสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การผลิตนวัตกรรมไทย	1 ชุด	e-bidding	17 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	11 ก.พ. 62	775,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
8		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 ธ.ค. 61	10 ม.ค. 62	258,400.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
9		เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 ม.ค. 62	5 เม.ย. 62	220,000.00			✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
10		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค. 61	25 ก.พ. 62	310,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
11	งาน/โครงการ	รายการ เครื่องกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน และโปรตีน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย. 61	11 ม.ค. 62	450,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
12		ชุดระบบ Solar Cell System Trainer	1 ชุด	e-bidding	20 พ.ย. 61	-	-					ยกเลิก เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน
				e-bidding	22 พ.ย. 61	8 ม.ค. 62	3 พ.ค. 62	951,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
13		ชุดปฏิบัติการทดลองกฎฟิสิกส์ ของคูลอมป์-ประจุเสมือนเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	21 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	21 ก.พ. 62	536,000.00			✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
14		ตู้ปลอดเชื้อ	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 62	400,000.00		✓		ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
1		ชุดครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมไม้ควอดเทท (Woodwing Quartet)	1 ชุด	e-bidding	29 พ.ย. 61	7 ม.ค. 62	28 ก.พ. 62	805,500.00		✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
2		เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก	1 เตา	เฉพาะเจาะจง	-	1 มี.ค. 62	29 เม.ย. 62	130,000.00		✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
3		เครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	7 มี.ค. 62	29 เม.ย. 62	138,000.00		✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
4		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	29 ม.ค. 62	8 ก.พ. 62	129,000.00		✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว
5		ชุดกล้องถ่ายภาพฟูเจอร์ม พร้อมเลนส์ระดับโปรเฟสชันแนล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 62	381,100.00		✓	ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรา

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดรำไพาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป								การเบิกจ่ายเงินไปแล้วดังนี้	
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี								งปม. 60 = 49,117,000	
1		อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 หลัง	e-bidding	31 มี.ค. 59	10 ต.ค. 59		310,165,500.00	16,324,500.00	✓	งปม. 61 = 76,345,000 งปม. 62 = 65,599,900
		วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่จัดหาได้ทั้งสิ้น 326,490,000.00 บาท									
		เงินที่ได้รับโอนปี งปม.60 = 49,117,000.00 บาท									เงินรายได้สมทบ 5%
		เงินที่ได้รับโอนปี งปม.61 = 76,345,000 บาท									งวดที่ 23 = 3,689,385 (เงินรายได้)
		เงินที่ได้รับโอนปี งปม.62 = 65,599,900.00 บาท									งวดที่ 24 = 6,366,555 (เงินรายได้)
		เงินรายได้สมทบ 5% ของมูลค่าสัญญา = 16,324,500.00 บาท									งวดที่ 25 = 2,775,165 (เงินรายได้)
											งวดที่ 26 = 3,493,395 (เงินรายได้)
											ง.26(บางส่วน)-ง.32 อยู่ระหว่างของงบประมาณ
											เนื่องจากงบที่ได้รับในปี 62 ไม่เพียงพอ
											งวดที่ 26 = 1,249,710
											งวดที่ 27 = 1,632,450
											งวดที่ 28 = 2,122,185

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
3		ปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัยฯ มีคู่สัญญา 2 ราย	1 งาน	e-bidding	30 พ.ค. 61	17 ก.ค. 61	12 ต.ค. 61	293,773.00	✓	คู่สัญญา รายที่ 1 การเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว คู่สัญญา รายที่ 2 การเบิกจ่ายเงิน ง.1 = 650,000 ง.2 = 380,000 ง.3 = 289,000 ง.3 = 289,000 ง.4 = 80,000 ง.5 = 120,000 ง.6 = 400,000 ง.7 = 90,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ครบทุกงวด	
					30 พ.ค. 61	25 ก.ค. 61	15 มี.ค. 62	2,009,000.00	✓		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ภา โพธิ์ลังกา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง