

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
1		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	15 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	
2		เครื่องบดละเอียดแบบ Hammer mill	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง						✓	
3		เครื่องเขยัดแครงร่อน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง						✓	
4		ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	1 ชุด	e-bidding	25 ก.พ. 63					✓	ประกาศ e-bidding กำหนดเสนอราคาใน วันที่ 5 มีนาคม 2563
5		เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ ระบบพาคความร้อน	1 เครื่อง	e-bidding	27 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63		740,000.00		✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
16		ชุดกล้องโทรทรรศน์เพื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง						✓	
17		เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	4 เครื่อง	e-bidding					✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
1		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	24 มี.ค. 63					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 23 เมษายน 2563
2		ติดตั้งระบบลิฟท์โดยสาร อาคารติดตั้ง ระบบลิฟท์โดยสาร อาคาร (หอชาย)	1 งาน	e-bidding	2 ม.ค. 63					✓		1. ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก รายละเอียด ครุภัณฑ์ผิดพลาด
3		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	
4		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	20 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	
5		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI	26 เครื่อง	e-bidding	24 ม.ค. 63	27 มี.ค. 63		600,000.00		✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาคูภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
6	งานโครงการ	รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 55 นิ้ว	10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	31 มี.ค. 63		169,000.00			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
7		ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง	2 ชุด	e-bidding						✓		
8		ห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย	2 ห้อง	e-bidding						✓		
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ และการบริหารงานภาครัฐ	1 ชุด	e-bidding						✓		
10		ชุดปฏิบัติการ Digital Content สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-			478,600.00			✓	รอลงนามในสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
11	งานโครงการ	รายการ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อทางการศึกษา ปฐมวัย	2 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1 ชุด	e-bidding	-					✓		
13		ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก นักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)	1 งาน	e-bidding	11 ก.พ. 63			1,899,990.00		✓		รอลงนามในสัญญา
14		ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก นักศึกษาครุศาสตร์ (หอหญิง)	1 งาน	e-bidding						✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก อาคารดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		ด้านวิทยาศาสตร์										
1		ปรับปรุงพื้น ถนนและทางเท้าภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 งาน	e-bidding	20 ก.พ. 63	27 มี.ค. 63		2,737,000.00			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
2		ปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุมใหญ่	1 งาน	e-bidding	25 ก.พ. 63			1,928,000.00			✓	รอลงนามในสัญญา
3		ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง	1 งาน	e-bidding						✓		
4		ก่อสร้างลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย	1 งาน	e-bidding	21 ก.พ. 63			6,790,000.00			✓	รอลงนามในสัญญา
5		ก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ	1 งาน	e-bidding						✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
1		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
		อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย)	1 หลัง	e-bidding	23 พ.ย. 61	17 ม.ค. 62	20 ม.ค. 63			✓	การเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ดังนี้
		เงินที่ได้รับโอนปี งบประมาณ.2562 = 53,494,700.00 บาท									ง.1 = 735,000
		วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่จัดหาได้ทั้งสิ้น 49,000,000 บาท									ง.2 = 2,205,000
											ง.3 = 3,430,000
											ง.4 = 3,430,000
											ง.5 = 3,430,000
											ง.6 = 4,410,000
											ง.7 = 4,410,000
											ง.8 = 4,410,000
											ง.9 = 4,410,000
											ง.10 = 5,390,000
											ง.11 = 5,390,000
											ง.12 = 7,350,000
											เบิกจ่ายครบแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
2		อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 1 (หอหญิง)	1 หลัง	e-bidding	28 พ.ย. 60	23 มี.ค. 61				✓	การเบิกจ่ายเงินไปแล้วดังนี้ ง.1 = 823,800 ง.2 = 3,020,600 ง.3 = 3,844,400 ง.4 = 3,844,400 ง.5 = 3,844,400 ง.6 = 4,942,800 **บจก.ฐานวิศวกรรมกรรม ทีมงาน**
		เงินที่ได้รับโอนปี งบประมาณ.2561 = 59,400,000.00 บาท วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่จัดหาได้ทั้งสิ้น 54,920,000.00 บาท									
				e-bidding	20 ธ.ค. 62	25 มี.ค. 63	30,491,600.00	2,408,400.00		✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง