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รายละเอียดงวดเงินงวดงาน 

งานปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

.................................................................. 

 
งวดที่ 1 จะจายเงินให 15 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

- งานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคเดิมที่อยูในขอบเขตกอสราง  

- งานขุดลอกสระน้ํา บอผลิตน้ําประปา และดินหลังโรงผลิตน้ําประปา พรอมขนทิ้ง  

ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

- งานกอสรางถังเก็บน้ําใตดิน แลวเสร็จ 50 % 

- งานพัฒนาบอน้ําบาดาล บริเวณฝายยานพาหนะ แลวเสร็จ 

- งานปรับพื้นที่สําหรับทําถนนพื้นทางหินคลุก แลวเสร็จ 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT  แลวเสร็จ 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ  

ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 

งวดที่ 2 จะจายเงินให 15 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

- งานปรับปรุงหอถังสูงบริเวณโรงผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ 

- งานปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ําประปา ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

- งานปรับปรุงระบบปมน้ําโรงผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ 

- งานปรับปรุงระบบควบคุมปมน้ํา โรงผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ 

- งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ  

- งานกอสรางอาคารสําหรับเครื่องสูบน้ําดีเซล แลวเสร็จ 

- งานขุดดิน สกัดพื้น แนววางทอ  ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 50 % 

- งานเตรียมผิวพื้น ปรับระดับดิน สําหรับงานวางทอ 50 % 

- งานทําถนนพื้นหินคลุก บริเวณหลังบานพักบนดอยแลวเสร็จแลวเสร็จ 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT  แลวเสร็จ 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ  

ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 
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งวดที่ 3 จะจายเงินให 20 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

- งานติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ในอาคารผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ 

- งานฐานรากหอสูงและฐานรากถังเก็บน้ํา แลวเสร็จ 

- งานกอสรางหองปมตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

- งานกอสรางหองน้ําตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

- งานขุดวางระบบทอน้ําสนามฟุตบอล 2 พรอมปรับคืนและแลวเสร็จ 

- งานเดินสายเมนระบบไฟฟาและระบบแสงสวางสําหรับระบบน้ําประปาบนดอยแลวเสร็จ 

- งานติดตั้งหอถังสูงและระบบไฟฟาสําหรับงานประปา บนดอย แลวเสร็จ 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดีเซลบริเวณโรงผลิตน้ําประปา แลวเสร็จ 

- งานติดตั้งหมอแปลงสําหรับโรงผลิตน้ําประปา ขนาด 160 KVA. พรอมระบบแรงต่ําแลว

เสร็จ 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT แลวเสร็จ 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ   

ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 

งวดที่ 4 จะจายเงินให 20 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

- งานติดตั้งระบบประปาบนดอย พรอมเจาะบอบาดาลความลึกไมนอยกวา 90 เมตรแลว

เสร็จพรอมใชงานทั้งระบบ 

- งานระบบทอพรอมสปริงเกอรรดน้ําสนามฟุตบอล 2 แลวเสร็จ 

- งานติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล พรอมทดสอบระบบแลวเสร็จ 50 % 

- งานหัวจายน้ําดับเพลิงติดตั้งขางถนน(หัวแกละ) รวมติดตั้งพรอมอุปกรณประกอบ 50 % 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT แลวเสร็จ 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ  

ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 

งวดที่ 5 จะจายเงินให 20 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

-    งานขุดดิน สกัดพื้น แนววางทอ  ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานเตรียมผิวพื้น ปรับระดับดิน สําหรับงานวางทอ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานระบบไฟฟาทั้งหมดแลวเสร็จ 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT  แลวเสร็จ 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ  

ภายในกําหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 
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งวดที่ 6 จะจายเงินให 10 % เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

- งานติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล พรอมทดสอบแลวเสร็จทั้งหมด 

- งานหลักเครื่องหมายระบุแนวทอประปาพรอมติดตัง้แลวเสร็จทั้งหมด 

- งานปรับพื้นที่คืนสภาพพรอมปลูกหญาและบํารุงรักษาหญา 3 เดือนตอเนื่องหลังจากรับ

งานงวดสุดทาย 

- สงเอกสารคูมือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ 

- ทํางานสวนอื่นๆ แลวเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตอง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญา

จางทุกประเภท 

- สงหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคประจํางวด เชน คาน้ํา คาไฟฟา หรืออื่นๆ  

- ทําความสะอาดพื้นที่ใหเรียบรอยพรอมสําหรับใชประโยชนไดทันที 

- ทํารายงาน MONTHLY REPORT แลวเสร็จ 

ภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาเปนตนไป 

 
.......................................................................... 

 


